

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

進一步延遲完成有關建設協議之主要交易

茲提述常達控股有限公司(「本公司」)日期為2020年11月25日之通函(「通函」)、本公司日期為2021年11月30日之公告及本公司日期為2022年4月1日之公告，以將工程之預期完成日期進一步延遲至2022年4月30日或之前(「第二次延遲公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公告乃本公司根據上市規則第14.36條之披露義務作出。

誠如第二次延遲公告所披露，承建商與本公司已就經修訂完成時間表達成協議，將工程之完成延遲至2022年4月30日或之前。

本公司獲承建商告知，新孟加拉廠房的建設工程因(其中包括)COVID-19疫情持續影響而進一步耽擱。除若干油漆工程、鋁工程、衛生設備及道路工程外，大部分工程已完成。在這期間的開齋節假期亦影響了完成時間表。因此，承建商與本公司已達成協議，將工程之預期完成日期進一步延遲至2022年5月25日或之前。

除上文所述者外，通函所載資料於所有方面維持不變。視乎孟加拉之COVID-19疫情發展，建設協議可能會進一步延期。本公司將適時作出進一步公告，向股東報告完成之最新狀況。

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2022年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事林楚祺先生、李德昌先生及陸美恩女士。